

Revidert prosjektplan "Digitalt pensumsystem" 10.4.2013

På grunn av innføring av nytt Discovery-verktøy for hele UH-sektoren mener prosjektet det er nødvendig å forskyve fremdriftplan for prosjektet. Dette skyldes at de pensumsystemene vi ønsker å teste vil integreres med institusjonenes biblioteksystemer. Det vil derfor være hensiktsmessig at alle deltagere har felles systemer, og at testingen dermed er overførbør til andre institusjoner i sektoren.

Spesielt punkt 2 i prosjektbeskrivelse utsettes til implementasjon og innføring av Primo og SFX er gjennomført ved samtlige institusjoner i prosjektet. Forventet dato for dette er august/september 2013. I praksis betyr det at prosjektet forskyves minst et halvt år.

1. Prosjektet skal utarbeide en veiledende kravspesifikasjon for et digitaltpensumverktøy som UH-institusjonene fritt kan benytte i egneanskaffelsesprosesser.

Det jobbes med kravspesifikasjon frem til sommeren. Kravspesifikasjon revideres underveis og etter at testperiode er avsluttet. Veiledende og endelig kravspesifikasjon leveres som en del av sluttrapport.

2. På bakgrunn av kartlegging av aktuelle pensumsystemer på markedet, skal prosjektet teste og pilotere aktuelle pensumsystemer.

Testing og pilotering starter august/september 2013.

3. Prosjektet skal bidra til å identifisere hva som er bibliotekets naturlige rolle og plassering i arbeidsflyten knyttet til utvikling av kursbeskrivelser med vekt på arbeid med pensumlister.

Anbefaling leveres som en del av sluttrapport.

4. Prosjektet skal utføre en statistisk analyse av pensum ved institusjonene på bakgrunn av tilgjengelige verktøy og rapportmuligheter.

Det ble diskutert hvorvidt det er realistisk å få til en grundig og representativ statistisk analyse av pensum ved inst. som en del av prosjektet.

NIFU vil på oppdrag fra Kopinor og UHR utføre en omfattende kartlegging av pensum ved flere institusjoner. Denne undersøkelsen vil mest sannsynlig kunne legge frem mer relevante og kvalitetssikrede resultater enn prosjektet selv vil klare. Vi bør vurdere om undersøkelsen fra NIFU erstatter egen statistisk analyse.

Revidert aktivitetsplan

- Kartlegging av tilbydere. P1 01-03-2013 01-04-2013
- Tilgang til digitalt pensumsystem. P2 01-09-2013 01-10-2013
- System er implementert ved deltakerinstitusjonene. 01-09-2013 01-10-2013
- Pilotering og analyse. P3, P4. 01-10-2013 28-02-2014
- Sluttrapport, inkl veiledende kravspesifikasjon 01-03-2014 30-04-2014
- Seminar/dagsmøte hvor resultatene presenteres 15-05-2014 15-05-2014