

Dato: 21. juni 2021

Referat fra styringsgruppemøte 28.05.2021

Tilstede: Hanne Graver Møvig (UB), Tina Lingjærde (UB), Gard O. Sundby Thomassen (USIT), Cecilia Ekström (HumSam-biblioteket), Tor Endestad (SK-ITF), Ingrid Sogner (FADM), Olav Hamran (KHM), Jo Thori Lind (SV), Dag Trygve Truslew Haug (HF), Erik Knain (UV), Anne Schad Bergsaker, Kristian R. Salcedo og Astrid Anderson

Saksliste:

1. Velkommen ved Cecilia
2. Hvordan henger prosjektene FAIR og Spesialsamlinger og databaser sammen?
3. Status for Spesialsamlinger og databaser (SSDB)
4. Status for FAIR@uio

[Presentasjon fra møtet](#)

Beslutninger og veivalg

[Beslutningspunkter for SSDB ble sendt på sirkulasjon etter møtet med svarfrist 14. juni.](#) Disse ble tatt til etterretning med kommentar om at prosjekter fra HF bør med i vurderingsgrunnlaget for Alvin.

	Hva er besluttet	Kort begrunnelse
1	SSDB: Fortsette med testing i Alvin gjennom et begrenset medlemskap i prosjektperioden	Prosjektet tester Alvin videre gjennom et begrenset medlemskap i prosjektperioden og velger om vi skal bli fulle medlemmer i konsortiet først ved prosjektets slutt (årsskiftet 2022/23). Prosjektgruppa jobber tett med Alvin om UiOs behov i prosjektperioden for å få reell innsikt i hva man kan få til i samarbeid og hva gevinstene av konsortium-deltagelse vil være.
2	SSDB: Utforske alternative/parallelle løsninger	Prosjektet utforsker alternativer til Alvin parallelt – både med blikk på om det finnes andre løsninger som dekker alle de identifiserte behovene i en plattform, eller som et parallelt «spor» i tillegg til Alvin
3	SSDB: Inkludere testing av front end-muligheter i prosjektet	Det settes av ressurser (kan spesifiseres hvor mye til neste styringsgruppemøte) til å lage portaler/innganger til enkeltsamlinger i Alvin fra UiOs nettsider. Selv om prosjektet skal jobbe med back end, trenger pilotprosjektene å se hva som er mulig å få til av front end-løsninger for å kunne vurdere egnethet (bildevising, samlings-presentasjoner mm.)
4	SSDB: Tildeling av 11 månedsverk til ILN, 4 måneder til IPED/MUV og inntil 3 måneder til EMMA	Tas fra de frie midlene avsatt til pilotprosjekten (NOK 2M)



Aksjonspunkter:

#	Aksjonspunkt	Ansvar	Utfører		Frist	Kommentar
1	SSDB: Inngå medlemskap i Alvin ut prosjektperioden	Cecilia Ekström	Astrid Anderson	Kristian Salcedo	Aug-2021	
2	SSDB: Utrede alternative løsninger	Astrid Anderson	Prosjekt-gruppa		Vår 2022	Gis som oppgave til et par av prosjektgruppedeltagerne
3	SSDB: Teste front end-løsninger	Astrid Anderson	Prosjekt-gruppa		Høst 2022	Gis som oppgave til et par av prosjektgruppedeltagerne. Ressursbruk kan redegjøres for på et senere styringsgruppemøte
4	SSDB: Overføre midler til pilotene	Astrid Anderson	UBs adm.		Aug-2021	
5	SSDB: Vurderingsgrunnlag	Astrid Anderson	Prosjekt-gruppa		Høst 2021	Kartlegge behov ved UiO for en plattform-løsning som Alvin og om mulig teste ytterligere samlinger enn det som alt ligger i prosjektet. Ha et spesielt blikk på samlinger fra HF.
6	FAIR@uio: Fortsette arbeidet med uthenting av metadata fra pilot-data	Anne Bergsaker	Utviklere + pilotdeltakere		Høst 2021	
7	FAIR@uio: Utbedre presentasjon av metadata for forskere, sammen med piloter	Anne Bergsaker	Utviklere + pilotdeltakere		Høst 2021	
8	FAIR@uio: Avklare hvor i arbeidsflyten metadata på overordnet nivå (eksperiment-, prosjekt-, lab-, gruppe-nivå) kan/bør legges inn	Anne Bergsaker	Prosjektgruppe + piloter		Høst 2021	

Neste møte i styringsgruppa blir i september 2021.