



**UiO • Universitetet i Oslo**

# **Styringsgruppemøte for prosjektene "FAIR@UiO" og "Spesialsamlinger og databaser" 1. oktober 2021**



# Agenda

- Status siden sist for hvert prosjekt
- Veien videre
- Annet:
- Forslag om å ha et seminar for prosjektene/DSC/USIT for å se på samarbeid og overlappende arbeidsområder
- Neste møte



A row of glass jars filled with various jams and jellies, sealed with brown paper and twine, resting on a wooden surface. The jars are arranged in a line, with the focus on the first few. The contents range from dark red to light orange. The jars are sealed with brown paper and twine, giving them a rustic appearance. They are resting on a wooden surface, possibly a shelf or a table.

**FAIR@UIO**

# Prosjektets leveranser og avgrensning


## Viktigste leveranser:

- Etablere en minimumsstandard for metadata
- Hente ut metadata fra kjente kilder
- Pilotere dette på data fra PSI (SV), Dynako (UV) og VAVU (HF)
- Utvikle en "oppdager-løsning" for å finne data
- Eksport av metadata


## Avgrensninger:

- Skal ikke utvikle eller fungere som arkiv
- Skal ikke lære opp forskere i bruk av tjenesten
- Skal ikke selv "tagge" data med metadata, annet enn via automatikk

# Organisering og ansvar



# Overordnet tidsplan



# Ressursbruk

Midler:

2021: 7 MNOK (6MNOK SK-ITF, 1 MNOK FI-utvalget

2022: 4,8MNOK (SK-ITF, budsjettert)

Bruk:

4,3 MNOK på 3 år lisenser Discover (10PiB)


Frikjøp USIT 2 MNOK pr år

Frikjøp UB 1,5 MNOK i 2021, og 5-800KNOK i 2022

Pilotene 1 MNOK

# Status

- Får hentet ut både tekniske og vitenskapelige metadata for video, lyd, tekstfiler, ++
- Har utviklet en applikasjon som kan hente ut metadata fra en tekst-fil, og legge dette til på tilhørende filer
- Får hentet ut metadata fra Cristin, Forskpro, Nettskjema
- Begynt å se på mulige portal-løsninger for brukere (vi ønsker ikke å bruke IBM sin brukerportal)
- Litt tekniske utfordringer med programvaren, men god kontakt med IBM, og utvikling av elementer som vi ønsker fra deres side
- Workshoper med UB om metadata, nærmer oss en løsning for ulike metadatastandarder



## Videre arbeid

- Begynne å utvikle en mer egnet og brukervennlig fremvisning av metadata som hentes ut fra Spectrum
- Sette opp rutiner for oppstart når man ber om metadata på sine data
- Definere rutiner for innføring av nye metadatastandarder og "tager"
- Undersøke hvordan innholdet fra Spectrum kan omdannes til en Knowledge Graph (for discovery-løsningen)
- Koble opp mot eksisterende tjenester (**EduCloud**, TSD)

# Verden forøvrig


- Ruud-utvalget
- FAIR-utredning
- Sigma2 arkiv
- Dataverse
- UiO arkiv
- EOSC
- Status i verden



# SPECIALSAMLINGER OG DATABASER



# Overordnet tidsplan



# Ressursbruk

Tilgjengelig midler 2021: 6,5 MNOK (FI-utvalget 33,5 MNOK, SK-ITF; 3 MNOK)

Antatte midler 2022: 3 MNOK (SK-ITF)

## 2021

- 0,5 MNOK er satt av for anskaffelse av plattform
- 2 MNOK arbeidskraft UB
- 2 MNOK arbeidskraft USIT
- 2 MNOK er øremerket «direkte nytte» for pilotprosjektene og fordeles etter behov

## 2022

- 0,5 MNOK plattform
- 2,5 MNOK arbeidskraft (UB/USIT)



# Rekrutteringer

## Universitetsbiblioteket:

- 100 % fast **overingeniør**: Lars Jynge Alvik er historiker og digital arkivar og startet 1. september.
- 100 % **metadatabibliotekar** i 2 år. Kristin Charlotte Carlsson, bibliotekar og astrofysiker, startet 1. august.

## Piloter:

- **ILN** har fått midler til vit.ass. i 9 måneder og 2 månedsverk til utvikling hos Tekstlab
- **EMMA**: Maria Kartveit fikk ikke frikjøp, avventer om ny vit.ass. skal ansettes, 3 månedsverk.
- **IPED**: 4 månedsverk til vit.ass. Solveig Siem overføres i løpet av høsten.




# Alvin – forslag til videre arbeid godkjent av styringsgruppa i mai

- Vi tester Alvin videre gjennom et begrenset medlemskap i prosjektperioden og velger om vi skal bli medlemmer i konsortiet først ved prosjektets slutt (årsskiftet 2022/23).
- Vi utforsker alternativer til Alvin parallelt
- Det settes av ressurser til å lage portaler/innganger til enkelt-samlinger i Alvin fra UiOs nettsider.
- Vurderingsgrunnlaget utvides til å omfatte også andre prosjekter UB jobber med for UiOs fagmiljøer. Vi er i dialog med HF om flere prosjekter.




# Status

- Samarbeid med Alvin som medlem i konsortiet i prosjektperioden er innledet. Kristin Carlsson og Lars Alvik fra UB er primærkontakter. Kontrakt er under utarbeidelse.
- Midler til digitaliseringsverksted i GSH forventes ved årsskiftet
- Hub/node-søknad for en Digitaliseringshub ved UB ble levert i august. Aventer svar
- Når registrering av samlinger i Alvin er gjort, starter vi å se på front end-løsninger.
- Parallelt skal vi se på alternative løsninger.



## Alvin - erfaringer og utfordringer så langt:

- Vi er fortsatt i oppstartsfasen for arbeidet i Alvin
- Vi ser på mulige løsninger for å gjøre deler av registreringen lokalt og eksportere til Alvin i etterkant
- Det blir et møte 7/10 for å se nærmere på hvilke API-løsninger som faktisk finnes per i dag og hvordan vi kan jobbe med å lage presentasjoner/innganger til samlingene på annet vis.
- Grensesnittet i Alvin skal oversettes til norsk, men språkform i autoritetsposter, emneregistere, geografiske benennelser med mer blir også en utfordring. Samarbeid med bibliotekarene i UBs SamDig og bruk av registrene som brukes i vår egen katalog kan forhåpentligvis bidra til gode løsninger



# Beslutningspunkter

- Overføring av midler til IPED og KHM

## Til neste møte:

- ?

