

UNIVERSITETET I OSLO

IT-avdelingen

Organisasjonsutvikling UB – IT-avdelingen

Tidsplan

August 2024



Organisasjonsutvikling, UB og IT-avdelingen

Prosessplan

UB

- IDF 22. august
 - UB orienterer om saken, herunder gjennomført ROS-analyse
- IDF 19. september
 - Forslag til beslutning drøftes
 - Alternativer for organisatorisk plassering av UB-IT (hos UB eller i IT-avdelingen) og begrunnelse for forslag til beslutning
 - IT-avdelingens drøftingssak vedlagt
- Avklaring ressursoverføring i september/oktober
- UB fatter beslutning i september/oktober
- Overføring av medarbeidere iverksettes fra 1. januar 2025

IT-avdelingen

- IDF 23. august
 - IT-avdelingen orienterer om pågående vurderinger hos UB
- IDF 20. september
 - Forslag til beslutning drøftes
 - Alternativer for organisatorisk plassering av medarbeidere fra UB i IT-avdelingen og begrunnelse for forslag til beslutning
 - UBs drøftingssak vedlagt
- Avklaring ressursoverføring i september/oktober
- IT-avdelingen fatter beslutning i september/oktober
- IDF 25. oktober (forutsatt beslutning om overflytting)
 - Forslag til oppdatert funksjons- og bemanningsplan drøftes
- November (forutsatt beslutning om overflytting)
 - Innplasseringssamtaler og innplassering av medarbeidere fra UB