

Referat oppstartsmøte Digitalt pensumsystem 14.3.2013

Tilstede: Håvard Kolle Riis (UiO), Hana Christie (UiO), Dagmar Langeggen (BI), Kristin Danielsen (BI), Irene Waage (HSH), Irene Eikefjord (UiB), Hanne Graver Møvig (UiA), Anne Myrtrøen (HiHm, via videokonferanse), Vidar Røeggen (UHR), Mariann Løkse (UiT).

Sted: Georg Sverdrups hus, UB Oslo.

1. Håvard ønsket velkommen. Introduksjonsrunde.
2. Presentasjon av tidligere arbeid
 - a. Fase 1: Fra papir til digitalt pensum. v/ Håvard og Hana
 - b. Presentasjonsrunde av lokale tiltak ved institusjonene.
3. Gjennomgang av prosjektplan/Revidering av aktivitetsplan

1. Prosjektet skal utarbeide en veiledende kravspesifikasjon for et digitaltpensumverktøy som UH-institusjonene fritt kan benytte i egneanskaffelsesprosesser.

Det jobbes med kravspesifikasjon frem til sommeren. Kravspesifikasjon revideres underveis og etter at testperiode er avsluttet. Veiledende og endelig kravspesifikasjon leveres som en del av sluttrapport.

2. På bakgrunn av kartlegging av aktuelle pensumsystemer på markedet, skal prosjektet teste og pilotere aktuelle pensumsystem.

Pt. er det etter undersøkelser utført ved UiO maks to reelle alternativer: [Talis Aspire](#) og [Rebus:list](#). UiO har fått klarsignal fra Talis om at prosjektet kan få tilgang til en demoversjon av produktet. Dagens demoversjon er integrert med BIBSYS Ask og SFX. Siden BIBSYS vil lansere ny Discovery & Delivery-tjeneste for hele konsortie til sommeren, avventer vi testing av pensumsystemer til Talis og eventuelt andre pensumsystemer som skal testes er integrert med ny løsning. Det er i tillegg ønskelig at det implementeres FEIDE-autentisering, men det uklart om det er mulig å få til som en del av prosjektet.

Prosjektet inviterer BIBSYS inn som deltager, UiO sender forespørsel.

I praksis blir prosjektet forskøvet minst et halvt år. Revidert prosjekt- og aktivitetsplan sendes Nasjonalbiblitoeket. Ansvar: UiO og UHR.

3. Prosjektet skal bidra til å identifisere hva som er bibliotekets naturlige rolle og plassering i arbeidsflyten knyttet til utvikling av kursbeskrivelser med vekt på arbeid med pensumlister.

Anbefaling leveres som en del av sluttrapport.

4. Prosjektet skal utføre en statistisk analyse av pensum ved institusjonene på bakgrunn av tilgjengelige verktøy og rapportmuligheter.

Det ble diskutert hvorvidt det er realistisk å få til en grundig og representativ statistisk analyse av pensum ved inst. som en del av prosjektet.

NIFU vil på oppdrag fra Kopinor og UHR utføre en omfattende kartlegging av pensum ved flere institusjoner. Denne undersøkelsen vil mest sannsynlig kunne legge frem mer relevante og kvalitetssikrede resultater enn prosjektet selv vil klare. Vi bør vurdere om undersøkelsen fra NIFU erstatter egen statistisk analyse.

Basert på endringene i prosjektplan, ble det besluttet at UiO reviderer aktivitetsplan og sender dette til prosjektet per epost.